

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
CFA Barbezieux	16	BARBEZIEUX	Réfection des locaux Administration et salles de classes préexistantes et façade sur giratoire	sept-25	4ème trim 2025
Felix GAILLARD	16	BARBEZIEUX	Rénovation de la demi-pension	sept-25	2ème Trim 2026
LISA	16	ANGOULEME	Réfection de la verrière	sept-25	1er Trim 2026
Georges DESCLAUDE	17	Saintes	Aménagements pour délocalisation et amélioration des locaux professeurs	sept-25	1er trim 2026
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Amélioration des installations ECS de l'internat	sept-25	2eme Trim 2026
Jean Hypollite	17	JONZAC	Mise en accessibilité Phase 2	sept-25	1er trim 2026
Jean Hypollite	17	JONZAC	Traitement des infiltrations toitures bâtiment 2 extension (zinc), toiture bâtiment 3 administration et 2ème étage, toiture terrasse du Centre de Ressources	sept-25	3ème trim 2025
Bernard Palissy	17	Saintes	Remplacement de la voûte en polycarbonate de l'atrium et réparation du mur rideau en façade de l'externat	juil-25	1er trim 2026
ROMPSAY	17	La Rochelle	Réhabilitation du gymnase (Fraternelle)	juil-26	1er trim 2026
Atlantique	17	ROYAN	Réfection des réseaux eau chaude sanitaire et eau froide de l'externat, du self et de l'atelier	sept-25	2ème Trim 2026
Emile Combes	17	PONS	Réfection des réseaux enterrés de chauffage	sept-25	2ème Trim 2026
VIELJEUX	17	LA ROCHELLE	Remplacement des menuiseries des bâtiments A externat et D isolation thermique du bâtiment B et ravalement de l'ensemble des façades de l'établissement	sept-25	2ème Trim 2026
René CASSIN	19	Tulle	Reprise d'étanchéité du bâtiment internat	sept-25	1er trim. 26
Marcel BARBANCEYS	19	Neuvis	Restructuration des ateliers	sept-25	1er trim. 26
T22000150	24	COULOUNIEIX CHAMIER	TOITURE INTERNATS (SINISTRE INCENDIE)	septembre	
Jay de beaufort	24	Perigueux	Sanitaire / vestiaire jay de beaufort	juillet	2eme semestre 2025
EREA	24	TRELISSAC	Travaux couverture modulaire	juillet	2ème semestre 2025
Pablo PICASSO	24	Périgueux	Isolation combles lgts de fonction et internat	septembre	4ème trimestre 2025
Laure GATET	24	Périgueux	Rénovation de la plonge	septembre	4ème trimestre 2025
Porte d'Aquitaine	24	Thiviers	Travaux QAI - tranche 2 Radon	juillet	2ème semestre 2025

Chardeuil	24	Coulaures	Relance lot 2 infructueux - REFECTION DES TOITURES BAT D & E	juillet	2ème semestre 2025
Joséphine Baker	24	Sarlat	Travaux d'amélioration énergétique des logements de fonction	Juillet	4ème trimestre 2025
Lycée Elie Faure	33	Lormont	Adaptation d'une salle de sciences	juil-25	4ème trimestre 2025
Lycée Magendie	33	Bordeaux	Rénovation et sécurisation de la passerelle intérieure	juil-25	4ème trimestre 2025
Lycée Pape Clément	33	Pessac	Rénovation des salles C115 et C117 et travaux de révision des portes coupe feu	sept-25	4ème trimestre 2025
Lycée Sud Gironde	33	Langon	Halle provisoire	sept-25	4ème trimestre 2025
Lycée Condorcet	33	Bordeaux	Reprise des étanchéités du bâtiment administration	août-25	4ème trimestre 2025
Gaston Crampe	40	Aire sur l'Adour	Réfection du réseau informatique	sept-25	1er trim. 26
Gaston Crampe	40	Aire sur l'Adour	Optimisation du chauffage de la 1/2 pension	sept-25	1er trim. 26
De Borda	40	Dax	Rénovation des espaces de vie agents et toilettes AED	sept-25	1er trim. 26
Ipa fazanis	47	TONNEINS	PPMS : Amélioration contrôle d'accès / anti intrusion	MAI	JUILLET
Lycée Antoine LOMET	47	AGEN	Remplacement de l'autocom	septembre	4ème trimestre 2025
Bayonne	64	Réfection de l'étanchéité du bâtiment D	Septembre	dernier trimestre 2025	
Oloron Ste Marie	64	Atelier SAPAT	Juillet	Dernier trimestre 2025	
St Jean Pied de Port	64	Reprise de l'étanchéité des toitures des Bâtiments B et C	Juillet	dernier trimestre 2025	
Hendaye	64	Réfection portail et portillon y compris contrôle d'accès	Juillet	dernier trimestre 2025	
Montardon	64	Réfection de la toiture de l'exploitation	Septembre	dernier trimestre 2025	
Haut Val de Sèvre	79	Saint Maixent l'Ecole	ITE Internat	3è trimestre	fin 2025
CMA Formation	79	Parthenay	Traitement de l'accessibilité, remplacement de l'alarme anti-intrusion et mise en place d'un contrôle d'accès - relance 3 lots	juil-25	2è semestre 2025

Haut Val de Sèvre	79	Saint Maixent l'Ecole	Travaux d'hygiène et de sécurité	sept-25	fin 2025
Grippeaux	79	Parthenay	Façade atelier, préau... Bâtiment A. Relance 1 lot	juil-25	4è trimestre 2025
VENISE VERTE	79	NIORT	Salle des profs	déc-25	juin-26
LES SICAUDIÈRES	79	BRESSUIRE	Réfection des toitures tuile des bâtiments K, L M, N et O et de l'étanchéité du bât I (partie ancienne), réhabilitation du bâtiment L, mise en sécurité salle 001 bâtiment M et réhabilitation salle 004, extension du réseau gaz et neutralisation des citernes, Adaptation et mise aux normes des bacs à graisse, réfection, mise en sécurité des voiries du site et mise en conformité des éclairages extérieurs	septembre	1er trimestre 2026
LES SICAUDIÈRES	79	BRESSUIRE	Sécurisation et réhabilitation du réseau gaz	septembre	1er trimestre 2026
LGT CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN	79	THOUARS	Remplacement des volets roulants suite à sinistre grêle	juillet	4ème trimestre
LGT CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN	79	THOUARS	Création d'un ascenseur internat garçons, séparation des réseaux électriques Haute Tension (HT) et création d'un transformateur	juillet	4ème trimestre
GASTON BARRE	79	NIORT	Désamiantage, déconstruction des anciens logements et de réaménagement d'une partie du RDC du bâtiment C	juillet	4ème trimestre
Godrie	86	Loudun	Aménagement d'un plateau technique pour la formation CAP AAGA	août-septembre 2025	fin 2025
Les Terres Rouges	86	Civray	Isolation thermique extérieure (relance lot 2)	sept-25	1er trimestre 2026
Nelson Mandela	86	Poitiers	Reconstruction des ateliers et optimisation des espaces mutualisés relance (tous lots)	oct-25	1er trimestre 2026
E. BRANLY	86	Chatelleraut	Réhabilitation externat - relance lot carrelage suite à probable résiliation	août	3ème trimestre 2025
M. BERTHELOT	86	Chatelleraut	Réhabilitation externat - relance lots façades	septembre	début 2026
JM BOULOUX	86	Montmorillon	Contrôle d'accès et remplacement de menuiseries	déc-25	avr-26
Bois d'Amour	86	Poitiers	Reprise des coursives - Travaux	déc-25	avr-26
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Travaux sheds mission de MOE - 1er tour	nov-25	
JM Bouloux	86	Montmorillon	Travaux exploitation - MOE 1er tour	déc-25	
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Eolien - Mission de MOE 1er tour	déc-25	
Bois d'Amour	86	Poitiers	Surchauffe CDI - travaux	déc-25	Été 2026

XAVIER BERNARD	86	Rouillé	Déconstruction désamiantage des bâtiments E et K	juillet	4ème trimestre
Antoine de St Exupéry	87	Limoges	Mise aux normes des installations techniques et agenda d'accessibilité programmé	juil-25	1er trim. 26
Suzanne VALADON	87	Limoges	Changement des menuiseries (2ème tranche)	sept-25	1er trim. 26