

Nom de l'établissement	DP	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation	Date prévisionnelle de début des travaux
Charles Augustin Coulomb	16	Angoulême	Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Charles Augustin Coulomb	16	Angoulême	Travaux de sécurisation dont suppression des impostes vitrées entre salles de cours et couloirs, travaux électriques, sécurité incendie, amélioration de la ventilation bâtiment internat et isolation thermique de l'appartement infirmière	mars-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Elie Vinet	16	Barbezieux St Hilaire	Amélioration de l'espace laverie et du réfectoire compris remplacement de la machine (70m <sup>2</sup> )	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Elie Vinet	16	Barbezieux St Hilaire	Remplacement des menuiseries extérieures de l'externat, des portes et isolations des planchers hauts et bas des ateliers, réfection de la ventilation pour l'amphithéâtre et les salles de réunions et aménagement de la réserve alimentaire	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Guez de Balzac	16	Angoulême	Travaux de mise en conformité accessibilité	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Guez de Balzac	16	Angoulême	Rénovation du petit gymnase et des vestiaires filles	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Jean Caillaud	16	Ruelle	Adaptation et extension des ateliers chaudronnerie et électrotechnique compris toiture (2300m <sup>2</sup> )	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Caillaud	16	Ruelle	Réfection des cages d'escaliers de l'internat et circulations (180m <sup>2</sup> )	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Les Chirons	16	Puymoyen	Mise en conformité du local de stockage horticulture et création d'une zone de stockage pour les serres sur 105 m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Les Chirons	16	Puymoyen	Rénovation des douches de l'internat, installation de volets roulants sur l'externat et traitement des étanchéités avec renforcement de l'isolation	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
LISA	16	Angoulême	Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
LISA	16	Angoulême	Travaux de sécurité, levée des observations des rapports périodiques, traitement du puit de jour logements et palliers, mise en conformité de l'ascenseur de l'obélisque	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Louis Delage	16	Cognac	Réfection de l'étanchéité des toitures terrasses (1600 m <sup>2</sup> ) et sécurisation des accès bâtiment B, E et coursives, rénovation des piliers béton de la façade	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Oisellerie	16	La Couronne	Réhabilitation des réseaux EU/EP (seconde tranche)	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Oisellerie	16	La Couronne	Travaux de mise en conformité accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Oisellerie	16	La Couronne	Réfection et extension des réseaux informatiques	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Pierre André Chabanne	16	Chasseneuil	Aménagement des plateaux techniques: espace MEI, électrotechnique, systèmes numériques 75 m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Sillac	16	Angoulême	Installation d'un système d'aspiration dans les ateliers et remplacement de la porte par une porte sectionnelle	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Bellevue	17	Saintes	Extension et rénovation de la salle de réunion - salle polyvalente (160m <sup>2</sup> )	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Emile Combes	17	Pons	Traitement des étanchéités des salles G112 à G115, et terrasse au dessus de la demi pension compris passerelle, remplacement des réseaux pluviaux en vide sanitaire, remise à niveau de la ventilation des ateliers et remplacement de 2 armoires électriques	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
ENILIA - ENSMIC	17	Surgères	Construction de 2 logements de fonction 115m <sup>2</sup>	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
ENILIA - ENSMIC	17	Surgères	Réfection de la chaufferie du site principal	mars-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
ENILIA - ENSMIC	17	Surgères	Remplacement de la centrale incendie compris câblage	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
ENILIA - ENSMIC	17	Surgères	Réfection des voiries, éclairage extérieur, menuiserie de l'administration (RDC) et mise en conformité des tableaux électriques	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Georges Desclaudes	17	Saintes	Rénovation et reprises structurelles du logement du proviseur adjoint 120m <sup>2</sup>	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre

Georges Desclaudes	17	Saintes	Reprise de voiries et réseaux divers eaux usées et eaux pluviales	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Travaux de mise en conformité accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Réaménagement de la zone demi-pension zone production 50 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Aménagement pour la formation ATMFC environ 50 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Séparation des réseaux eau chaude sanitaire et mise en place d'une gestion technique centralisée	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Louis Audouin Dubreuil	17	St-Jean d'Angély	Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Marcel Dassault	17	Rochefort	Mise en conformité ascenseurs, alarmes anti intrusion et plafonds des circulations	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Marcel Dassault	17	Rochefort	Transformation pour création de salles à 36 élèves sur les sites Dassault 1 et Dassault 2 80 m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Marcel Dassault	17	Rochefort	Réfection des réseaux informatiques	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Adaptation de la capacité d'accueil	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Remplacement des menuiseries et isolation des façades et toitures des bâtiments de l'exploitation Bâtiments H, J, K et L	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Pays d'Aunis	17	Surgères	Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réhabilitation du 1er étage du bâtiment internat côté collège 375 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
René Josué Valin	17	La Rochelle	Aménagement des réseaux informatiques	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Rompsay	17	La Rochelle	Remise aux normes de la maintenance navale (séparations de réseaux, locaux de stockages, ATEX)	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Rompsay	17	La Rochelle	Rénovation des sols de l'atelier MSMA y compris désamiantage 200m <sup>2</sup>	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Saint Exupéry	17	La Rochelle	Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Théodore Monod	17	Saintes	Création d'un atelier habitat pour les sections SEGPA et de sanitaires dans l'atelier maçonnerie	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
EREA Mille Sources	19	Meymac	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Arsonval	19	Brive-la-Gaillarde	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Barbanceys	19	Neuvic	Aménagement du pôle BTS	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Lycée Cabanis	19	Brive-la-Gaillarde	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Caraminot	19	Egletons	Aménagement de 12 salles banalisées dans le bâtiment principal	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Danton	19	Brive-la-Gaillarde	Agenda programmé d'accessibilité	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Lavoisier	19	Brive-la-Gaillarde	Aménagement de l'atelier carrosserie	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Perrier	19	Tulle	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Ventadour	19	Ussel	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Favard	23	Guéret	Rénovation du Gymnase	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Pré de Cordy	24	Sarlat	Restaurant pédagogique	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
La Peyrouse	24	Coulounieix	Ateliers pédagogiques	janv-19	1 <sup>er</sup> trimestre
La brie	24	Monbazillac	Salle Gymnique	janv-19	1 <sup>er</sup> trimestre
Jay de Beaufort	24	Périgueux	Demi-Pension	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Pablo Picasso	24	Périgueux	Sanitaires Internats	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Saint Exupéry	24	Terrasson	Restucturation	janv-19	1 <sup>er</sup> trimestre
Porte d'Aquitaine	24	Thiviers	Reprise réseau informatique	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Erea Joel Jeannot	24	Trelissac	Salle gymnique	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre

Léonard de Vinci	24	Périgueux	Réaménagement portails entrées	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Léonard de Vinci	24	Périgueux	Réaménagement ateliers ELEEC	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Divers lycées	24	Dordogne	Audit Energétique	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Philadelphie de GERDE	33	Pessac	Extension demi-pension - 300 m <sup>2</sup>	mars-19	
Philadelphie de GERDE	33	pessac	Rénovation des chambres de l'internat	févr-19	
Pape Clément	33	Pessac	Extension demi-pension	mars-19	
Pape Clément	33	Pessac	Mise en place machine automatisée en laverie	mars-19	
Les Iris	33	Lormont	Réfection étanchéité	mars-19	
J. Brel	33	Lormont	Réfection réseau informatique	févr-19	
Dassault	33	Merignac	Réfection étanchéité internat	janv-19	
Dassault	33	Merignac	Réfection facades	févr-19	
Lycée Hotelier	33	Talence	Extension / restructuration	mars-19	
Lycée Hotelier	33	Talence	Mise en accessibilité	févr-19	
Lycée Hotelier	33	Talence	Réfection vestiaires et sanitaires	mars-19	
Lycée Agricole	33	Blanquefort	Réfection logement	mars-19	
L. De Vinci	33	Blanquefort	mise en accessibilité	janv-19	
V. Louis	33	Talence	Réfection toiture	janv-19	
V. Louis	33	Talence	Rénovation de la cour	mars-19	
Kastler	33	Talence	Atelier SEN	mars-19	
Dupérier	33	St Medard	Etanchéité	janv-19	
Dupérier	33	St Medard	Facade logement de fonction	janv-19	
Dupérier	33	St Medard	Réfection ECS	janv-19	
CH. Peguy	33	Eysines	Rénovation sol atelier maintenance	janv-19	
E. Combes	33	Bègles	mise en accessibilité	févr-19	
V. Havel	33	Bègles	rénovation laverie	janv-19	
Magendie	33	Bordeaux	Mise en accessibilité	mars-19	
Mauriac	33	Bordeaux	Agrandissement demi-pension	janv-19	
Eiffel	33	Bordeaux	Reprise étanchéité facade de l'internat	févr-19	
Condorcet	33	Bordeaux	Rénovation salle polyvalente - 300 m <sup>2</sup>	janv-19	
Kastler et V. Louis	33	Talence	Géothermie	janv-19	
Lycee condorcet	33	Arcachon	Mise en accessibilité	janv-19	
Lycée agricole	33	Bazas	Mise en accessibilité	mars-19	
Lycee La tour blanche	33	BOMMES	Mise en accessibilité	mars-19	
lycee sud gironde	33	langon	réaménagement de l'atelier MELEC	janv-19	
Lycée Cousteau	33	St André de Cibzac	création d'un nouvel internat	janv-19	
Louis Darmanté	40	Capbreton	Réalisation salle musculation, salle informatique et atelier agent	mars-19	
Saint Exupéry	40	Parentis en Born	Travaux de consolidation structurelle des ateliers	janv-19	
Sud Landes	40	St Vincent de Tyrosse	Remplacement du bois par la géothermie	janv-19	
Jean d'Arcet	40	Aire sur l'Adour	Remplacement des menuiseries Externat A et C	mars-19	

LP Frédéric Estève	40	Mont de Marsan	Restructuration de l'externat et administration	janv-19	
LGTA Hector Serres	40	Oeyreluy	Rénovation des ateliers et aménagement de la production horticole	janv-19	
Charles Despiou	40	Mont de Marsan	Extension et restructuration de l'externat et rénovation de l'internat	janv-19	
Haroun Tazieff	40	Saint Paul lès Dax	Réalisation plateau sportif	janv-19	
Haroun Tazieff	40	Saint Paul lès Dax	Remplacement des chêneaux et nettoyage toiture	mars-19	
Charles Despiou	40	Mont de Marsan	Remplacement du SSI Externat	mars-19	
Cité Scolaire Stendhal	47	Aiguillon	Restructuration 1ère tranche	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Cité Scolaire Stendhal	47	Aiguillon	Rénovation couverture Externat	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Porte du lot	47	Clairac	Réfection Préau de l'Internat	mars-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Porte du lot	47	Clairac	Aménagement Vestiaires MEI	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
GARONNE	47	Marmande	Remplacement sécurisation des Volets RDC Bat 3 1 <sup>ère</sup> Tranche	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean MONNET	47	Foulayronnes	Désamiantage du sol du foyer des élèves	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
LOMET	47	Agen	Remplacement du SSI	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
FALLIERES	47	Nérac	Rénovation et mutualisation du centre équestre	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
PALISSY	47	Agen	Accueil BTS biotechnologies	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
PALISSY	47	Agen	Remplacement des menuiseries extérieures bois	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
GEORGES LEYGUES	47	Villeneuve sur Lot	Sécurisation de l'établissement	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Cantau	64	Anglet	Réfection stores bâtiment A	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Cantau	64	Anglet	Réfection verrières des ateliers	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Navarre	64	St Jean Pied de port	Mise aux normes détection incendies	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Navarre	64	St Jean Pied de port	Réparation toitures / Cnéneaux / Façades	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
CFA	64	Hasparren	extension / restructuration partielle	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Louis de Foix	64	Bayonne	Restructuration partielle	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Molière	64	Orthez	réfection étanchéité	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
St Cricq	64	Pau	Escalier et aménagements extérieurs	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Barthou	64	Pau	Maintenance divers	1 <sup>er</sup> Trimestre 2019	
Ernest Pérochon	79	Parthenay	Remplacement des lanterneaux, remise en état de toitures végétalisées et mise en place de gardes corps (800 m <sup>2</sup> )	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Françoise Dolto	79	St Aubin le Cloud	Isolation des planchers bas, isolation par l'extérieur de l'administration et remplacements de robinets thermostatiques (350m <sup>2</sup> )	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Haut Val de Sèvre	79	Saint Maixent	Rénovation et mise en conformité des réseaux ECS/EFS	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Haut Val de Sèvre	79	Saint Maixent	Remplacement d'une chaudière	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jacques Bujault	79	Melle	Remplacement du système de sécurité incendie	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Jacques Bujault	79	Melle	Rempalcement de menuiseries extérieures (65m <sup>2</sup> ) et mise en place de volets roulants sur l'externat (122m <sup>2</sup> )	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Macé	79	Niort	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Macé	79	Niort	Réaménagement de la vie scolaire et optimisation des locaux de l'agence comptable (total 250m <sup>2</sup> )	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Joseph Desfontaines	79	Melle	Réfection de l'étanchéité du bâtiment A 800m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Joseph Desfontaines	79	Melle	Remplacement du système de sécurité incendie	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre

La Venise Verte	79	Niort	Travaux de mise en conformité accessibilité	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
La Venise Verte	79	Niort	Réfection des réseaux de chauffage en vide sanitaire	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
La Venise Verte	79	Niort	Réhabilitation de la cuisine 445 m <sup>2</sup>	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Léonard de Vinci	79	Bressuire	Travaux de réseau incendie, SSI, conformité électrique, acoustique des circulations et aménagement du pôle sciences (pôle science de 80 m <sup>2</sup> )	déc-18	2 <sup>ème</sup> trimestre
Les Grippeaux	79	Parthenay	Réhabilitation globale de la cuisine pédagogique compris remplacement d'équipements	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Les Sicaudières	79	Bressuire	Mise en conformité incendie et création d'une local (15m <sup>2</sup> ) carburant	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Paul Guérin	79	Niort	Travaux de mise en conformité accessibilité	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Thomas Jean Main	79	Niort	Travaux de mise en conformité accessibilité	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Bois d'Amour	86	Poitiers	Réfection des ventilations mécaniques simple flux	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Camille Guérin	86	Poitiers	Reconstruction des locaux de restauration compris pour laverie automatisée 2000m <sup>2</sup>	déc-18	2 <sup>ème</sup> trimestre
Camille Guérin	86	Poitiers	Rénovation des réseaux de production d'eau chaude et chauffage à la résidence, reprise de la production ECS de la restauration, rénovation des réseaux de chauffage et ECS réfection des toiture du bâtiment internat et B non compris dans la zone restauration	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Camille Guérin	86	Poitiers	Remise à niveau du parc des ascenseurs, rideaux de séparation dans le gymanse, aménagement de placards coupe feu secteur physique, création d'un local ménage et réfection du cablage informatique de l'administration	févr-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Danièle Mathiron	86	Thuré	Rénovation de deux salles de cours en plateau pour le CAP CAPA en milieu rural et construction d'une salle de 200m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Guy Chauvet	86	Loudun	Reprise des façades du bâtiment E externat, remplacement ou rénovation des menuiseries extérieures, sécurité CDI et structure	janv-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Moulin.	86	Montmorillon	Restructuration du pôle SVT 800 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Jean Moulin.	86	Montmorillon	Remplacement des couvertures étanchéités du bâtiment A et demi pension 225 m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Jean-Marie Bouloux	86	Montmorillon	Réfection de la toiture des logements 800 m <sup>2</sup>	févr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Le verger	86	Châtellerault	Remplacement de 6 portes coupe-feu, réfection des toitures des logements et externat 920m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Les Terres Rouges	86	Civray	Remplacement de 330 menuiseries et isolation des façades sur 3200 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Marc Godrie	86	Loudun	Travaux de mise en conformité accessibilité	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Marc Godrie	86	Loudun	Remplacement des sols et peinture des chambres et des couloirs de l'internat C	déc-18	2 <sup>ème</sup> trimestre
Nelson Mandéla	86	Poitiers	Aménagement de la section électrotechnique (Ancienne demi pension, locaux béton, vestiaires maçonnerie) 700m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Nelson Mandéla	86	Poitiers	Construction de l'atelier section peinture sur 1200 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Pilote innovant international	86	Jaunay-Clan	Réfection de l'étanchéité de l'internat et remplacement des menuiseries extérieures au réfectoire	avr-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Réhabilitation de la cuisine et de la laverie compris remplacement de la machine 150 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Réaumur	86	Poitiers	Réaménagement extension des ateliers sur 6000 m <sup>2</sup>	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Xavier Bernard	86	Rouillé	Réhabilitation de la laverie, remplacement de la machine et d'équipements de cuisine 50 m <sup>2</sup>	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée G. Lussac	87	Limoges	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Mas-Jambost	87	Limoges	Restructuration et accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre
Lycée Vaillant	87	Saint Junien	Réaménagement de l'atelier Chaudronnerie	janv-19	2 <sup>ème</sup> trimestre
Lycée Valadon	87	Limoges	Agenda programmé d'accessibilité	mars-19	2 <sup>ème</sup> semestre