

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
Charles Augustin Coulomb	16	Angoulême	Travaux de sécurisation dont suppression des impostes vitrées entre salles de cours et couloirs, travaux électriques, sécurité incendie, amélioration de la ventilation bâtiment internat et isolation thermique de l'appartement infirmière	mars-19	2ème trimestre 2019 (juin)
Oisellerie	16	La Couronne	Réhabilitation des réseaux EU/EP (seconde tranche)	avr-19	4e trimestre
Oisellerie	16	La Couronne	Travaux de mise en conformité accessibilité	mars-19	3ème trimestre 2019 (Août)
ELIE VINET	16	Barbezieux	Adap	Avril	4e trimestre
Guez de Balzac	16	Angoulême	Rénovation du petit gymnase et rénovation des vestiaires filles	Avril	4e trimestre
Charles Augustin COULOMB	16	Angoulême	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	Avril	4e trimestre
Charles Augustin COULOMB	16	Angoulême	Reprise des siphons de sol en cuisine et des réseaux en sous-sol	Avril	4e trimestre
LISA	16	Angoulême	Travaux de sécurité	Avril	4e trimestre
SILLAC	16	Angoulême	Installation d'une aspiration dans les ateliers "Energie"	Avril	4e trimestre
SILLAC	16	Angoulême	Aspiration atelier MAV		
Bellevue	17	Saintes	Extension et rénovation de la salle de réunion - salle polyvalente (160m²)	mars-19	3ème trimestre 2019 (Août)
ENILIA - ENSMIC	17	Surgères	Réfection de la chaufferie du site principal	mars-19	2ème trimestre 2019 (juin)
Georges Desclaudes	17	Saintes	Reprise de voiries et réseaux divers eaux usées et eaux pluviales	mars-19	3ème trimestre 2019 (Août)
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Travaux de mise en conformité accessibilité	mars-19	4e trimestre
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Réaménagement de la zone demi-pension zone production 50 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Aménagement pour la formation ATMFC environ 50 m²	mars-19	2ème trimestre 2019 (juin)
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Séparation des réseaux eau chaude sanitaire et mise en place d'une gestion technique centralisée	mars-19	3ème trimestre 2019 (Août)
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réhabilitation du 1er étage du bâtiment internat côté collège 375 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (Août)
Rompsay	17	La Rochelle	Remise aux normes de la maintenance navale (séparations de réseaux, locaux de stockages, ATEX)	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Rompsay	17	La Rochelle	Rénovation des sols de l'atelier MSMA y compris désamiantage 200m²	avr-19	3ème trimestre 2019 (Août)
LEONCE VIELJEUX	17	La Rochelle	Adap	Avril	4e trimestre
JEAN DAUTET	17	La Rochelle	Adap	Avril	4e trimestre
BELLEVUE	17	Saintes	ADAP	Avril	4e trimestre
BERNARD PALISSY	17	Saintes	ADAP	Avril	4e trimestre

HOTELIER	17	La Rochelle	MOE Réfection du bardage et renforcement thermique des bâtiments internat et externat	Avril	4e trimestre
ROMPSAY	17	La Rochelle	Rénovation des sols atelier MSMA y compris désamiantage	Avril	4e trimestre
ST EXUPERY	17	La Rochelle	ADAP	Juin	fin 2019 début 2020
ST EXUPERY	17	La Rochelle	Rénovation du garage à vélos	Mai	fin 2019 début 2020
Lycée Cabanis	19	Brive-la-Gaillarde	Etanchéité toiture bâtiment administration et logement	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
EREA Mille Sources	19	Meymac	Agenda programmé d'accessibilité	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Lycée Barbanceys	19	Neuvic	Aménagement du pôle BTS	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Lycée Ventadour	19	Ussel	Agenda programmé d'accessibilité	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Lycée Favard	23	Guéret	Rénovation du Gymnase	avr-19	3ème trimestre 2019 (août)
Lycée Favard	23	Guéret	Construction d'un bâtiment pour les ERI : relance lot gros œuvre	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée loewy	23	La Souterraine	Réfection vestiaires gymnase	avr-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Pré de Cordy	24	Sarlat	création d'un restaurant pédagogique et restructuration des ateliers (relance)	avr-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Hélène DUC	24	Bergerac	démolition commissariat, création d'un parvis et d'une salle de musculation	juin-19	4ème trimestre 2019
Jay de Beaufort	24	Périgueux	Bâtiments modulaires pour la réhabilitation de la cuisine et du réfectoire	avr-19	3ème trimestre 2019 (juin)
Jay de Beaufort	24	Périgueux	Réhabilitation de la cuisine et du réfectoire	mai-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Jean Capelle	24	Bergerac	Individualisation de la production thermique logements de fonction	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Maine de Biran	24	Bergerac	Réfection étanchéité internats	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Maine de Biran	24	Bergerac	Réménagement et extension des locaux du personnel	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Maine de Biran	24	Bergerac	Reprise des épaufrures des façades	juin-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Léonard de Vicni	24	Périgueux	Réaménagement des portails d'entrées et installations de visiophones	mars-19	3ème trimestre 2019 (juin)
Léonard de Vicni	24	Périgueux	Etudes pour le réaménagement des ateliers ELEEC	avr-19	3ème trimestre 2019 (juin)
EREA Joël Jeannot	24	Trélissac	Salle gymnique et d'un foyer des élèves	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Pablo Picasso	24	Périgueux	Rénovation des sanitaires du 2ème étage de l'internat	avr-19	3ème trimestre 2019 (juin)
Pablo Picasso	24	Périgueux	Remplacement des fenêtres et volets roulants de l'externat	avr-19	3ème trimestre 2019 (juin)
Giraut de Borneil	24	Excideuil	Réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment internat	juin-19	4ème trimestre 2019 (novembre)
Porte d'Aquitaine	24	Thiviers	Reprise du réseau informatique	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Porte d'Aquitaine	24	Thiviers	Rénovation de l'internat	avr-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Porte d'Aquitaine	24	Thiviers	Sécurisation des abords, reprise voirie	avr-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Albert Claveille	24	Perigueux	Relance remplacement des châssis-vitrés et des brises-soleil bât E	mars-19	4ème trimestre 2019 (octobre)

Domaine de la Brie	24	Monbazillac	Transformation de l'atelier en salle gymnique	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Nord Bassin	33	Andernos	Préau	mai-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Condorcet	33	Arcachon	Accessibilité (relance)	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Grand Air	33	Arcachon	accessibilité	juin-19	4ème trimestre 2019 (novembre)
Lycée Grand Air	33	Arcachon	TRX sécurité phase 3	mai-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Grand Air	33	Arcachon	remise en état du CDI	mai-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Anatole de Monzie	33	Bazas	TRX accessibilité	juin-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Agricole Terre gascogne	33	Bazas	atelier des agents	juin-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Agricole Terre gascogne	33	Bazas	TRX accessibilité	juin-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée de la Mer	33	Gujan Mestras (33)	TRX accessibilité	mai-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Jean Renou	33	La Réole (33)	TRX accessibilité	juin-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
EVO La Tour Blanche	33	Bommes (33)	TRX accessibilité	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Max Linder	33	Libourne	TRX désenfumage	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Montagne	33	Libourne	Réfection réseau chauffage (phase 2)	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycee Philippe Cousteau	33	Saint André de Cubzac	TRX Internat	avr-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
AEROCAMPUS	33	Latresne	Pôle Avionique démolition/ désamiantage	mars-19	3ème trimestre 2019 (juin)
AEROCAMPUS	33	Latresne	construction pole avionique (3,5M€HT)	mai-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
AEROCAMPUS	33	Latresne	Toiture Bât 1	avr-19	3ème trimestre 2019 (juin)
Lycée Louis Darmanté	40	Capbreton	Travaux d'aménagement d'une salle de musculation, d'une salle informatique et de locaux agents	Avril	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Jean d'Arcet	40	Aire sur l'Adour	Travaux de remplacement des menuiseries de l'externat	Avril	3ème trimestre 2019 (juillet)
Lycée Hector Serres	40	Oeyreluy	Travaux de mise en accessibilité des bâtiments et des circulations extérieures	Juin	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Gston Crampe	40	Aire sur l'Adour	Travaux de mise en accessibilité des bâtiments et circulations extérieures de la cité scolaire	Juin	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Hector Serres	40	Oeyreluy	Travaux de restructuration partielle du bâtiment A	Juin	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Charles Despiau	40	Mont de Marsan	Travaux de restreucturation et d'extension de l'administration	Avril	fin 2ème trimestre 2019 (juin)
Lycée Haroun Tazieff	40	Saint Paul Les Dax	Réalisation d'un plateau sportif	Avril	3ème trimestre 2019 (juillet)
Jean Monnet	47	Foulayronnes	Sécurisation des abords et création abri vélo	juin-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Antoine Lomet	47	Agen	Rénovation logements de fonction	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Azy Filhol	47	Fumel	Reprise du réseau informatique	juin-19	3ème trimestre 2020(juillet)

Azy Filhol	47	Fumel	Rénovation laverie	juin-19	2ème trimestre 2020(février)
Val de Garonne	47	Marmande	Menuiseries rdc du bâtiment 3	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Stendhal	47	Aiguillon	Restructuration du château et externat	mai-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Porte du Lot	47	Clairac	Vestiaires des ateliers MEI / TP	avr-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
JB de Baudre	47	Agen	Remplacement des menuiseries extérieures de l'externat	juin-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
A. fallières	47	Nérac	Rénovation et mutualisation du centre équestre	juin-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée J. Supervielle	64	Oloron Ste Marie	Mise à Niveau du SSI	avr-19	3°et 4° trimestre 2019
Lycée Ag. de Soeix	64	Oloron Ste Marie	Isolation des parties hautes de l'administration	avr-19	3° trimestre 2019
Lycée L. Barthou	64	Pau	Mise à niveau informatique du bâtiment K	avr-19	3° trimestre 2019
Lycée Haute Vue	64	Morlaas	Étanchéité	avr-19	3° trimestre 2019
Lycée de l'Habitat	64	Gelos	Salle de musculation	avr-19	3° trimestre 2019
Biarritz Atlantique	64	Biarritz	Restructuration partielle	avr-19	4ème trimestre 2019
Louis de Foix	64	Bayonne	Restructuration partielle	mars-19	3ème trimestre 2019
Cantau	64	Anglet	Création de 6 grandes salles banalisées	mars-19	3ème trimestre 2019
CDFAA	64	Hasparren	Restructuration et extension	avr-19	3ème trimestre 2019
Navarre	64	St Jean Pied de port	Mise aux normes détection incendie	mars-19	3ème trimestre 2019
Navarre	64	St Jean Pied de port	Réseau de chauffage	mars-19	3ème trimestre 2019
Navarre	64	St Jean Pied de port	Réparation toitures chéneaux façades	mars-19	3ème trimestre 2019
Lycée Molière	64	Orthez	Réfection de l'étanchéité du bâtiment atelier (phase 2)	avr-19	3ème trimestre 2019
Ernest Pérochon	79	Parthenay	Remplacement des lanterneaux, remise en état de toitures végétalisées et mise en place de gardes corps (800 m²)	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Françoise Dolto	79	Saint Aubin le Cloud	Isolation des planchers bas, isolation par l'extérieur de l'administration et remplacements de robinets thermostatiques (350m²)	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Joseph Desfontaines	79	Melle	Réfection de l'étanchéité du bâtiment A 800m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
La Venise Verte	79	Niort	Réfection des réseaux de chauffage en vide sanitaire	avr-19	4e trimestre
La Venise Verte	79	Niort	Réhabilitation de la cuisine 445 m²	avr-19	4e trimestre
Thomas Jean Main	79	Niort	Travaux de mise en conformité accessibilité	avr-19	4e trimestre
HAUT VAL DE SEVRES	79	Saint-Maixent-L'Ecole	Rénovation et mise en conformité des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire	Mai	4e trimestre
CFA 79	79	Parthenay	Réfection sanitaires internat - Remplacement luminaires circulations – Traitement infiltrations radon - Travaux accessibilité (EGR 11-15-16, IM 16) Remplacement des sols des circulations et salles de cours, traitement thermique de l'accueil et bureau agent région. Remplacement des détecteurs ioniques et travaux SSI	Mai	fin 2019 début 2020
LES SICAUDIERES	79	Bressuire	Mise en conformité incendie et création d'un local carburants	Mai	fin 2019 début 2020
JEAN MOULIN THOUARS	79	Thouars	Mise en sécurité des exutoires de désenfumage et des verrières, mise en conformité du câblage de la détection incendie et des armoires électriques dans les ateliers	Juin	fin 2019 début 2020
LES GRIPPEAUX	79	Parthenay	Traitement de l'affaissement de la casquette bâtiment administration et mise en place d'une sécurité collective des toitures terrasse de l'établissement	Avril	4e trimestre

LEONARD DE VINCI	79	Bressuire	Rénovation des sols bureaux administratifs, circulations et CDI, peinture de sol atelier soudure, création de réseaux eaux usées pour les équipements pédagogiques de l'atelier TISEC, remise en état du chauffage dans les ateliers, les bureaux de l'administration et remplacement des chaudières des 3 logements	Mai	fin 2019 début 2020
FRANCOISE DOLTO	79	Saint Aubin le Cloud	Réfection de l'étanchéité, renforcement de l'isolation de la toiture terrasse, isolation du vide sanitaire et ventilation du bâtiment demi-pension	Mai	fin 2019 début 2020
Bois d'Amour	86	Poitiers	Réfection des ventilations mécaniques simple flux	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Jean Moulin.	86	Montmorillon	Restructuration du pôle SVT 800 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Les Terres Rouges	86	Civray	Remplacement de 330 menuiseries et isolation des façades sur 3200 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Marc Godrie	86	Loudun	Travaux de mise en conformité accessibilité	avr-19	3ème trimestre 2019 (Août)
Nelson Mandéla	86	Poitiers	Aménagement de la section électrotechnique (Ancienne demi pension, locaux béton, vestiaires maçonnerie) 700m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Nelson Mandéla	86	Poitiers	Construction de l'atelier section peinture sur 1200 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Pilote innovant international	86	Jaunay-Clan	Réfection de l'étanchéité de l'internat et remplacement des menuiseries extérieures au réfectoire	avr-19	3ème trimestre 2019 (Août)
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Réhabilitation de la cuisine et de la laverie compris remplacement de la machine 150 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
Xavier Bernard	86	Rouillé	Réhabilitation de la laverie, remplacement de la machine et d'équipements de cuisine 50 m²	mars-19	3ème trimestre 2019 (juillet)
ANNE FRANCK	86	Mignaloux-Beavoir	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité - Livraison en 2019	Avril	4e trimestre
REAUMUR	86	Poitiers	Remplacement des réseaux de chauffage monotube de l'externat	Avril	4e trimestre
Bâtiment ANDALOUSIE	86	Poitiers	Traitement des façades, régulation, ventilation faux plafond et de la toiture	Mai	4e trimestre
Guy CHAUVET	86	Loudun	Reprise façades du bâtiment E externat et remplacement ou rénovation de menuiseries extérieures	Avril	4e trimestre
Guy CHAUVET	86	Loudun	Mise ne accessibilité des locaux enseignants et administratifs	Avril	4e trimestre
Guy CHAUVET	86	Loudun	Aménagement d'un théâtre de verdure	Avril	4e trimestre
Camille GUERIN	86	Poitiers	Remise à niveau du parc des ascenseurs, installation d'un rideau de séparation dans le gymnase, aménagement de placards coupe feu secteur physique, création d'un local ménage, réfection du câblage informatique de l'administration	Avril	4e trimestre
Marc GODRIE	86	Loudun	Réfection de l'étanchéité du sol de la cuisine et renforcement de la structure béton	Avril	4e trimestre
LP2I	86	Jaunay-Clan	Traitement des poteaux de la coupole	Avril	4e trimestre
LP2I	86	Jaunay-Clan	Réfection de l'étanchéité de l'internat et remplacement de menuiseries au refectoire	Avril	4e trimestre
Lycée Valadon	87	Limoges	Changement des menuiseries	mai-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Dautry	87	Limoges	Agenda programmé d'accessibilité	mai-19	3ème trimestre 2019 (septembre)
Lycée Gay-Lussac	87	Limoges	Agenda programmé d'accessibilité	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Lycée Mas-Jambost	87	Limoges	Restructuration et accessibilité	juin-19	4ème trimestre 2019 (octobre)
Lycée Vaillant	87	Saint Junien	Agenda programmé d'accessibilité	avr-19	3ème trimestre 2019 (août)