

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
Guez de Balzac	16	Angoulême	Remplacement des toitures tuiles	sept-23	2ème trim 2024
Guez de Balzac	16	Angoulême	Rénovation du petit gymnase et rénovation des vestiaires filles	sept-23	1er trim 2024
Guez de Balzac	16	Angoulême	Sécurisation des accès extérieurs	sept-23	1er trim 2024
JA GREGOIRE	16	SOYAUX	remplacement menuiseries extérieures	sept-23	1er trim 2024
Oisellerie	16	La Couronne	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	sept-23	1er trim 2024
Felix Gaillard	16	Barbezieux	Traitement et adaptation des réseaux d'eaux anti-légionnelles	sept-23	1er Trim 2024
Louise Michel	16	Ruffec	Travaux d'aménagements des ateliers et vestiaires	sept-23	1er trim 2024
Marguerite de Valois	16	Angoulême	Réfection et extension des réseaux informatiques	sept-23	2ème Trim 2024
Marguerite de Valois	16	Angoulême	Réfection des chambres et salles de bain de l'internat	sept-23	2ème Trim 2024
Bellevue	17	Saintes	Sécurisation des planchers bas du RDC du bâtiment A - phase 1	sept-23	1er trim 2024
Bellevue	17	Saintes	Création d'une salle pour l'option théâtre	sept-23	1er trim 2024
Blaise Pascal	17	Saint-Jean d'Angely	Modification SSI, réfection du dossier SSI et plans d'intervention	sept-23	1er trim 2024
ENILUA	17	Surgères	Construction de 2 logements de fonction	sept-23	1er trim 2024
Jean Hyppolite	17	Jonzac	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité (phase 1)	sept-23	1er trim 2024
Louis Audouin DUBREUIL	17	St Jean d'Angely	Travaux de mise en sécurité suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité	sept-23	1er trim 2024
Marcel Dassault	17	Rochefort	Réfection des corniches et traitement des façades sur D2 et traitement étanchéité au niveau des descentes et reprise des épaufrures sur D1	sept-23	1er trim 2024
Leonce VIELIEUX	17	La Rochelle	Aménagement de l'agence comptable	sept-23	2ème trim 2024
Leonce VIELIEUX	17	La Rochelle	MOE pour Remplacement des menuiseries des bâtiments A externat et D, isolation thermique du bâtiment B et ravalement de l'ensemble des façades de l'établissement	sept-23	1er trim 2024
RJ VALIN	17	La Rochelle	Réfection SSI compris remplacement trappes	sept-23	2ème Trim-24
TH MONOD	17	Saintes	réaménagement du pôle vie scolaire et CDI	sept-23	1er trim 2024
Henri BASSALER	19	VOUTEZAC	Rénovation du bâtiment CFA	nov.-23	2ème Trim-24
Porte d'Aquitaine	24	Thiviers	Travaux de transformation ateliers techniques (nouvelle formation SELLERIE)	sept-23	1er trim 2024
La Brie	24	Monbazillac	Sécurisation de l'ensemble du site (PPMS)	sept-23	4ème trimestre 2023
Claveille	24	Perigueux	Sinistre sur sanitaires dans bâtiment L (suite expertise)	sept-23	4ème trimestre 2023
EREA	24	TRELISSAC	Atelier fleuristerie	sept-23	1er trim 2024
Léonard de Vinci	24	Perigueux	Rénovation du plateau technique	sept-23	1er trim 2024
Lycée Pape Clément	33	Pessac	Réfection chauffage bâtiment C (166 000 € HT)	juil-23	4ème trimestre 2023
EREA Pessac	33	Pessac	Atelier MEV (Relance du lot Plomberie - 100 000 € HT)	juillet23	4ème trimestre 2023
Lycée Ch PEGUY	33	Eysines	Substitution énergétique (900 000 € HT) - Relance	sept-23	4ème trimestre 2023
Lycée Les Chartrons	33	Bordeaux	Accessibilité (200 000 €)	Mars 23	3ème trimestre 2023
IDAF	33	Bordeaux	Aménagement de l'institut des Afriques (1 500 000 € HT)	Juillet 23	1er trim 2024
Lycée Beau de Rochas	33	Bordeaux	Remplacement des portes de l'atelier (220 000 € HT)	Juin 23	4ème trimestre 2023
Lycée de la Mer - Annexe	33	Biganos	Extension (1 700 000 € HT)	sept-23	1er trim 2024
Lycée Agricole	33	Bazas	Trx Accessibilité (600 000 €HT)	Juillet 23	4ème trimestre 2023
Lycée Flora Tristan	33	Camblandes	Réhabilitation demi pension et façades internat (1 800 000 € HT)	sept-23	1er trim 2024
Lycée Grand Air	33	Arcachon	Réorganisation salles SVT (123 000 € HT)	juil-23	4ème trimestre 2023
Lycée Grand Air	33	Arcachon	Réfection des espaces sportifs (216 000 € HT)	juil-23	4ème trimestre 2023
Lycée Cousteau	33	St André de Cubzac	Réhabikition de l'ancien internat (900 000 € HT)	sept-23	1er trim 2024
Lycée Condorcet	33	Arcachon	Réfection toitures et façades (2 000 000 € HT)	août-23	4ème trimestre 2023
Lycée de Chalosse	40	Mugron	Travaux pour la construction de vestiaires, locaux annexes et salle de musculation - relance lot 1 "gros-œuvre" - T2000144	juil-23	3ème trimestre 2023
Lycée de Croizat	40	Tarnos	Réfection du réseau d'eau chaude - T2200507	juil-23	4ème trimestre 2023
Lycée Estève	40	Mont de Marsan	Substitution énergétique du gaz naturel par géothermie - T1900365	août 2023	4ème trimestre 2023
Lycée A. Fallières	47	Nérac	Mise en sécurité PPMS	sept-23	4ème trimestre 2023
Lycée G. Leygues	47	Villeneuve sur Lot	Pôle VAC Intendance Vie scolaire	juil-23	3ème trimestre 2023
Val de Garonne	47	Marmande	Reprise des réseaux informatiques	sept-23	1er trim 2024
Tonneins	47	Fazanis	Diverses intervention en toitures	sept-23	1er trim 2024
Palissy	47	Agen	restructuration de la demi pension	sept-23	3ème Trim-24
LPA	64	OLORON STE MARIE	Intervention sur les logements de fonction (thermique/façade)	Septembre	4è trimestre 2023
Lycée Ramiro Arrué	64	SAINT-JEAN-DE-LUZ	Optimisation thermique des internats	Septembre	1er trimestre 2024
St John Perse	64	PAU	Mise à niveau réseau téléphonie	Juillet	4è trimestre 2023
LPA	64	ORTHEZ	Mise en conformité ICPE	Septembre	4è trimestre 2023
Paul Guérin	79	Niort	Etanchéité (relance lot)	sept	dernier trimestre 2023
Thomas Jean Main	79	Niort	Plateau sportif	juillet	dernier trimestre 2023
Haut Val de Sèvre	79	St Maixent l'Ecole	Cloture - PPMS	sept	1er trimestre 2024
Ernest Pérochon	79	Parthenay	Extension mise à jour PPMS	juillet	dernier trimestre 2023
Françoise Dolto	79	St Aubin le Cloud	Isolation plancher bas vide sanitaire	juillet	été 2024
Françoise Dolto	79	St Aubin le Cloud	Réfection étanchéité	juillet	dernier trimestre 2023
Joseph Desfontaines	79	Melle	Réfection douches/sanitaires internat	août	été 2024
Camille Guérin	86	Poitiers	Réseaux CPGE	juillet	dernier trimestre 2023
Xavier Bernard	86	Rouillé	Réfection toiture	août	dernier trimestre 2023
Xavier Bernard	86	Rouillé	Réseaux	août	dernier trimestre 2023
ERRC	86	Chasseneuil du Poitou	AMO Programmiste	juillet	1 er trimestre 2026
Jean Moulin	86	Montmorillon	Pose menuiserie	juillet	dernier trimestre 2023
Nelson Mandela	86	Poitiers	Réhabilitation des ateliers	sept	1 er trimestre 2024
Aliénor d'Aquitaine	86	Poitiers	Réhabilitation de l'externat	sept	1er trimestre 2024
Edouard Branly	86	Chatellerault	Poutre fissure	sept	1er trimestre 2024
Marcelin Berthelot	86	Chatellerault	Facade relance lot ARP	sept	1er trimestre 2024
Bois D'Amour	86	Poitiers	Reprise des soubassements, vide sanitaire	juillet	dernier trimestre 2023
Antoine de St Exupéry	87	Limoges	Mise aux normes d'installations techniques (SSI, ventilation, aspiration) - Etudes préalables + ADAP	nov.-23	2ème Trim-24
Léonard LIMOSIN	87	Limoges	Réfection d'un mur rideau	sept-23	1er trim 2024