

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
Louis DELAGE	16	COGNAC	réfection de l'étanchéité de l'internat et de l'administration	mai-25	4ème trim 2025
Louise Michel	16	RUFFEC	Réfection de l'infirmerie et des vestiaires agents	avr-25	4ème Trim 2025
CFA Barbezieux	16	BARBEZIEUX	Réfection des locaux Administration et salles de classes préexistantes et façade sur giratoire	mai-25	4ème trim 2025
CA Coulomb	16	ANGOULEME	Mise en conformité du poste HT	avr-25	3ème trimestre 2025
CA Coulomb	16	ANGOULEME	Rénovation des terrasses du bâtiment électronique	avr-25	3ème trimestre 2025
Emile ROUX	16	CONFOLENS	Rénovation énergétique globale	mai-25	4ème trim 2025
JA GREGOIRE	16	SOYAUX	Amélioration de la ventilation et de l'isolation des ateliers de mécanique	mai-25	4ème trim 2025
OISELLERIE	16	ANGOULEME	Extension avec un local pour le matériel sportif et réaménagement du gymnase et du plateau sportif extérieur	mai-25	4ème trim 2025
HOTELIER	17	La Rochelle	Rénovation thermique - Relance	avr-25	3ème trim 2025
Georges DESCLAUDE	17	Saintes	Aménagements pour délocalisation et amélioration des locaux professeurs	mai-25	4ème trim 25
ATLANTIQUE	17	ROYAN	Réfection complète du SSI	Normalement mars 2025 sinon Mai 2025	3ème trimestre 2025
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Sécurisation du site	juin-25	mai-25
Gilles JAMAIN	17	ROCHEFORT	Réfection de l'étanchéité des toitures terrasses	avr-25	3ème trim 2025
Jean Hypollite	17	JONZAC	Mise en accessibilité Phase 2	avr-25	3ème Trim 2025
Jean Hypollite	17	JONZAC	Traitement des infiltrations toitures bâtiment 2 extension (zinc), toiture bâtiment 3 administration et 2ème étage, toiture terrasse du Centre de Ressources	avr-25	3ème trim 2025
Bernard Palissy	17	Saintes	Remplacement de la voûte en polycarbonate de l'atrium et réparation du mur rideau en façade de l'externat	juin-25	4ème trim 25
Bernard Palissy	17	Saintes	Remplacement de menuiseries extérieures dangereuses	avr-25	juin-25
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réfection de la couverture des bâtiments 1/2 pension et logements, réfection du sol demi-pension et ouverture salle commenceaux	mars-25	3ème trim-25
ROMPSAY	17	La Rochelle	Réhabilitation du gymnase (Fraternelle)	juin-25	4ème trim 25

Bellevue	17	Saintes	Rénovation de la couverture, des étanchéités et des plafonds du 3eme étage du bâtiment A	juin-25	1er trim 2026
Bassaler	19	Voutezac	Construction d'un équipement sportif	avr-25	3ème trimestre 2025
Barbanceys	19	Ussel	Restructuration des ateliers	avr-25	3ème trimestre 2025
Favard	23	Guéret	Rénovation et mise en accessibilité du gymnase	juin-25	4 ème trimestre 2025
Pré de Cordy / Joséphine Baker	24	Sarlat	Travaux d'amélioration énergétique des logements de fonction	juin-25	4ème trimestre 2025
Pré de Cordy / Joséphine Baker	24	Sarlat	Travaux de réalisation d'un doublet géothermique	mai-25	4ème trimestre 2025
Chardeuil	24	COULAURES	Travaux d'étanchéité des bâtiments A-E et D	mai-25	4ème trimestre 2025
Albert Claveille	24	PERIGUEUX	Travaux de réalisation d'un doublet géothermique	juin-25	4ème trimestre 2025
leonard de vinci	24	perigueux	travaux conformité ventilation gaz atelier	avr-25	3 eme trimestre 2025
Maine de Biran	24	Bergerac	Travaux refection ecs	avr-25	3 eme trimestre 2025
la peyrouse	24	Perigueux	deconstruction batiment sinistre	juin-25	4 eme trimestre 2025
la peyrouse	24	Perigueux	legumerie	juin-25	4 eme trimestre 2025
jean capelle	24	Bergerac	toiture	mai-25	3 eme trimestre 2025
Arnaut Daniel	24	Ribérac	remplacement ITE Logements suite sinistre	mai-25	3 eme trimestre 2025
Philadelphie de Gerde	33	Pessac	Remplacement des menuiseries de l'internat	Dec 24	2ème semestre
Pape Clément	33	Pessac	Remplacement des portes coupe-feu	mars-25	3ème trimestre 2025
Les Iris	33	Lormont	Aménagement de la laverie	avr-25	3ème trimestre 2025
EREA	33	Eysines	Aménagement plateau technique	avr-25	2ème semestre
Hotelier	33	Talence	Création d'un lobaratoire de boulangerie Patisserie	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée Les Chartrons	33	Bordeaux	Accessibilité	avr-25	2ème semestre
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Mise en accessibilité	Mai	3ème trimestre 2025
Lycée Brémontier	33	Bordeaux	Création d'une structure acoustique	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée MONTAIGNE	33	Bordeaux	Travaux de sécurité électrique	Dec 24	2ème semestre
Lycée E. Reclus	33	Ste Foy la Grande	Réhabilitation de la demi pension	mars-25	2ème semestre
Lycée de l'estuaire	33	Blaye	Travaux de VRD	mars-25	2ème semestre
Lycée agricole	33	Libourne Montagne	Création d'un plateau sportif	mars-25	2ème semestre

Nord Bassin	33	Andernos	réfection réseau informatique	avr-25	3ème trimestre 2025
flora tristan	33	camblanes	creation d'un espace vente fleuriste	juin-25	3ème trimestre 2025
IPO dela mer	33	gujan	refection etancheité bat A	mai-25	3ème trimestre 2025
odilon redon annexe lesparre	33	lesparre	refection des toitures bat H	avr-25	2ème semestre
Lycée Charles DESPIAU	40	MONT de MARSAN	Réfection des sanitaires de l'externat	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée Hector Serres	40	OEYRELUY	Réfection des sols et menuiseries de l'externat	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée Jean Taris	40	PEYREHORADE	Extension de la demi-pension	avr-25	3ème trimestre 2025
Palissy	47	Agen	Etude de faisabilité hydrogéologique pour la substitution énergétique du gaz naturel par la géothermie MOE et 1ers travaux au Lycée B. Palissy à Agen	mai-25	3ème trimestre 2025
Palissy	47	Agen	Tvx sécurisation du site (loge accueil, mur enceinte, vidéoprotection, PPMS)	mai-25	3ème trimestre 2025
Leygues	47	Villeneuve sur lot	création de sanitaires	mai-25	3ème trimestre 2025
couffignal	47	Villeneuve sur lot	Rénovation des sanitaires Vestiaires / ateliers	avr-25	3ème trimestre 2025
PORTE DU LOT	47	CLAIRAC	BAC PRO SSI	Avril-Mai	3ème trimestre 2025
VAL DE GARONNE	47	MARMANDE	Informatique externat	Avril-Mai	3ème trimestre 2025
FAZANIS	47	TONNEINS	PPMS (renforcement de la sécurité)	Avril-Mai	3ème trimestre 2025
LEGTA	64	Montardon	Réparation de la toiture de l'exploitation suite à orage de grêle	mai-25	3e trimestre 2025
Lycée Paul Rey	64	Nay	Réfection des toitures de l'ancien internat	avr-25	3e trimestre 2025
Lycée Supervielle	64	Oloron Ste Marie	Réfection du sol et de l'éclairage du gymnase	mai-25	3e trimestre 2025
Lycée Guynemer	64	Oloron Ste Marie	Réfection étanchéité des internats	mai-25	3e trimestre 2025
LPA Soeix	64	Oloron Ste Marie	Création de l'atelier SAPAT	juin-25	4è trimestre 2025
Lycée Hôtelier	64	Biarritz	Poursuite de la réfection des toitures	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée Cantau	64	Anglet	Construction des locaux de l'E-Anna	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée Cassin	64	Bayonne	Réfection des toitures de la demi pension et du bâtiment D	avr-25	3ème trimestre 2025

Lycée Saint Cricq	64	Pau	Ravalement des façades de l'internat Nitot	avr-25	3ème trimestre 2025
Lycée L. Barthou	64	Pau	Rénovation des toitures des bâtiments	avr-25	2ème trimestre 2025
Paul Guerin Niort	79	Niort	AMO chaufferie- conception-réalisation	mars-avril	été 2027
Gaston Barré	79	Niort	Tx étanchéité	avril mai	été 2025
Gaston Barré	79	Niort	travaux sanitaires	mai juin 2025	3ème trimestre 2025
HVDS	79	Saint Maixent l'Ecole	ITE Internat	avril-mai 2025	2è semestre 2025
CMA Formation	79	Parthenay	Traitement de l'accessibilité, remplacement de l'alarme anti-intrusion et mise en place d'un contrôle d'accès	mars-avril 2025	2è semestre 2025
HVDS	79	Saint Maixent l'Ecole	Travaux d'hygiène et de sécurité	aout-septembre 2025	4 ème trimestre 2025
CMA Formation	79	Parthenay	Sanitaires internat	sept-25	début 2026
Thomas JEAN MAIN	79	NIORT	Traitement des accès, sonorisation et sécurisation du plateau sportif	avr-25	3ème trimestre 2025
Thomas JEAN MAIN	79	NIORT	Traitement thermique des bâtiments A externat, administration et C logements de fonction	juin-25	4eme trimestre 25
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réfection des réseaux en vide sanitaires compris sous station de chauffage	avr-25	3ème trimestre 2025
LEGTPA JACQUES BUJAULT	79	MELLE	Création d'un atelier agents mandataire	avr-25	3ème trimestre 2025
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réaménagement du pôle ATMFC et foyer Restructuration des locaux agents, salle de sciences dans l'atelier, salles arts plastiques Restructuration de la vie scolaire et création d'un foyer	mai-25	3eme trimestre 25
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réfection de l'étanchéité, renforcement de l'isolation de la toiture terrasse, isolation du vide sanitaire et ventilation du bâtiment demi-pension	avr-25	3ème trimestre 2025
Joseph Desfontaines	79	Melle	Réfection des douches et sanitaires de l'internat	avr-25	3ème trimestre 2025

LES SICAUDIÈRES	79	BRESSUIRE	Réfection des toitures tuile des bâtiments K, L M, N et O et de l'étanchéité du bât I (partie ancienne), réhabilitation du bâtiment L, mise en sécurité salle 001 bâtiment M et réhabilitation salle 004, extension du réseau gaz et neutralisation des citernes, Adaptation et mise aux normes des bacs à graisse, réfection, mise en sécurité des voiries du site et mise en conformité des éclairages extérieurs	avril	2ème semestre
LES SICAUDIÈRES	79	BRESSUIRE	Sécurisation et réhabilitation du réseau gaz	avril	2ème semestre
LGT CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN	79	THOUARS	Remplacement des volets roulants suite à sinistre grêle	mai	4ème trimestre
LGT CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN	79	THOUARS	Création d'un ascenseur internat garçons, séparation des réseaux électriques Haute Tension (HT) et création d'un transformateur	juin	4ème trimestre
GASTON BARRE	79	NIORT	Désamiantage, déconstruction des anciens logements et de réaménagement d'un partie du RDC du bâtiment C mandataire	juin	4ème trimestre
Les Terres Rouges	86	Civray	Isolation thermique extérieure (relance lot 2)	juin-24	4 ème trimestre 2025
Chauvet	86	Loudun	Logement provisoire	mai-25	2è semestre 2025
Godrie	86	Loudun	Aménagement d'un plateau technique pour la formation CAP AAGA	août-septembre 2025	4 ème trimestre 2025
Xavier BERNARD	86	ROUILLE	Réfection des toitures du gymnase et du foyer socio culturel et restauration logements	avr-25	3ème trimestre 2025
CFA CMA FORMATION 86	86	POITIERS	Restucturation du bâtiment C	avril	2ème trimestre
JM BOULOUX	86	Montmorillon	Contrôle d'accès et remplacement de menuiseries	juin-25	4 ème trimestre 2025
Bois d'amour	86	POITIERS	Reprise des coursives - TRX	mai-25	4 ème trimestre 2025
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Atelier salle de classe / sécurisation site de Barre et classe plasturgie - TRX	avr-25	2ième semestre 2025
CREPS DE POITIERS	86	POITIERS	Hébergements Aunis - Relance lot façade suite résiliation ARP	mai-25	3ème trimestre 2025
CREPS DE POITIERS	86	POITIERS	Atelier MOE	juin-25	2026-2027
XAVIER BERNARD	86	ROUILLE	Déconstruction désamiantage des bâtiments E et K	juin	4ème trimestre
St Exupéry	87	Limoges	Mises aux normes des installations techniques et agenda programmé d'accessibilité	avr-25	3ème trimestre 2025
Limosin	87	Limoges	Réfection des vestiaires et sanitaires des installations sportives	avr-25	3ème trimestre 2025

Dautry	87	Limoges	Aménagement d'espaces de travail et de détente à l'internat	mai-25	3ème trimestre 2025
Gay-Lussac	87	Limoges	Réfection des verrières	juin-25	3ème trimestre 2025
Valadon	87	Limoges	Changement des menuiseries - phase 2	mai-25	3ème trimestre 2025
EPLEFA	87	Magnac-Laval	Regroupement des internats dans le bâtiment 1 et réaménagement de l'administration	avr-25	4 ème trimestre 2025