

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date pévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
CFA Barbezieux	16	BARBEZIEUX	Réfection des locaux Administration et salles de classes préexistantes et façade sur giratoire	fev-26	3ème Trim 2026
Marguerite de Valois	16	ANGOULEME	CUISINE CENTRALE – Phase 1 travaux de mise en conformité	janv-26	2ème trim-2026
LISA	16	ANGOULEME	Réfection de la verrière	janv-26	2ème Trim 2026
CA COULOMB	16	ANGOULEME	Rénovation des terrasses des logements et mise en place d'une ventilation	janv-26	3ème trim 2026
EMILE ROUX	16	CONFOLENS	Rénovation énergétique globale	mars-26	4ème trim 2026
Jean CAILLAUD	16	Ruelle-Sur-Touvre	Démolition des couvertures des coursives, rénovation de la couverture et des étanchéités des ateliers	janv-26	3ème trim 2026
Jean-Albert Grégoire	16	Soyaux	Remplacement menuiseries extérieures	janv-26	2ème trim 2026
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Amélioration des installations ECS de l'internat	janv-26	2eme Trim 2026
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Sécurisation du site	janv-26	2eme Trim 2026
Leonce Vieljeux	17	La Rochelle	Remplacement des menuiseries des bâtiments A externat et D isolation thermique du bâtiment B et ravalement de l'ensemble des façades de l'établissement	fev-26	3ème trim 2026
Jean Hypollite	17	JONZAC	Mise en accessibilité Phase 2	janv-26	3ème trim 2026
Bernard Palissy	17	Saintes	Remplacement de la voûte en polycarbonate de l'atrium et réparation du mur rideau en façade de l'externat	janv-26	3ème trim 2026
Bellevue	17	SAINTES	Rénovation de la couverture, des étanchéités et des plafonds du 3eme étage du bâtiment A	janv-26	2ème Trim 2026
Bernard Palissy	17	SAINTES	Aménagement du plateau BTS NDRC avec reprise structurelle des planchers	janv-26	2ème Trim 2026
Emile Combes	17	PONS	Réhabilitation des logements de fonction et traitement thermique	dec-25	2ème Trim 2026
Hotelier Parc de la Francophonie	17	LA ROCHELLE	Réfection des toitures de l'aile Sud de l'externat et des loggias des étages	janv-26	2ème Trim 2026
Pierre Doriole	17	LA Rochelle	Travaux en vue de l'installation du Bac Pro Famille de métiers de la beauté et du bien-être	janv-26	2ème Trim 2026
Louis Audouin Dubreuil	17	Saint-Jean D'Angely	Réfection des sanitaires de l'internat - Bâtiment C	fev-26	3ème trim 2026
ENILIA / ENSMIC	17	Surgères	Construction du magasin de vente	fev-26	3ème trim 2026
Henri BASSALER	19	Voutezac	Construction d'un équipement sportif	janv-26	3ème trim. 2026
Edmond PERRIER	19	Tulle	Remplacement des menuiseries - phase 1	fév.-26	2ème trim. 2026
Henri QUEUILLE	19	Neuvic	Rénovation du bâtiment A et ADAP	mars-26	3ème trim. 2026
Jean JAURES	23	Aubusson	Reprise de la couverture du gymnase	mars-26	3ème trim. 2026
Lycée des Métiers du Bâtim	23	Felletin	Modernisation et mise en accessibilité du bâtiment B et partiellement du bâtiment A	fév.-26	3ème trim. 2026
Lycée Pablo Picasso	24	Périgueux	Isolation combles de l'internat, Ventilation et Etanchéité des logements de fonction	janvier	1er trimestre 2026
Lycée Laure Gatet	24	Périgueux	Amélioration des conditions de travail de la plonge	pend vote budget complément	été 2026
Lycée Joséphine Baker	24	Sarlat	Amélioration énergétique des logements de fonctions	janv-26	2nd trimestre 2026
Lycée Laure Gatet	24	Périgueux	Réfection véturé pont de liaison	mars-26	été 2026
N Bremon tier	33	BORDEAUX	T1600400 - Renovation du batiment A (phase 2 du PPI)	fevrier 2025	juin 2026 - fin second trimestre
Les Graves	33	GRADIGNAN	T2500186 - Remplacement clotires pour la sécurité de l'établissement	fin mars 2025	second trimestre
CREPS Bordeaux	33	TALENCE	T2300048 - Rénovation du gymnase sports collectifs	fevrier 2025	second trimestre
Lycée Pape Clément	33	PESSAC	Remplacement des portes coupe feu	janv-26	3eme trimestre
Lycée Sud Médoc	33	Le Taillan medoc	Extension du lycée	mars-26	3eme trimestre
Lycée Sud Gironde	33	Langon	Déconstruction et reconstruction d'une halle technologique	mars-26	T3- 2026
Lycée La Morlette	33	Cenon	Remplacement des menuiseries dangeureuses du bâtiment de l'exterant et traitement de l'ouverture des ouvrants	janv-26	T2- 2026
Lycée La Morlette	33	Cenon	Reprise des façades du château et remplacement des menuiseries	mars-26	T3- 2026

Lycée Tregey	33	Bordeaux	Restructuration de l'externat et isolation des façades	mars-26	T3- 2026
Lycée Tregey	33	Bordeaux	Sécurisation des accès et modification du portail	mars-26	T3- 2026
Camille Jullian	33	Bordeaux	T2500018 : Isolation feu des combles, remplacement portes coupe feu et création marquage voie pompier	février	été 2026
Camille Jullian	34	Bordeaux	T2500223 : Levée des remarques de la commissions de sécurité	février	été 2026
Camille Jullian	35	Bordeaux	T2200497 : AUDIT ET TRAVAUX PRIORITAIRES STRUCTURE (REPRISE D'EPAUFRURE) DES FACADES DES BATIMENTS B et I	février	été 2026
Camille Jullian	36	Bordeaux	T2500018 : Audit et travaux pour l'obscurité des salles de sciences	mars	été 2026
Grand Air	33	Arcachon	T2500023 : Rénovation du foyer des lycéens	février	été 2026
LPOM	33	Gujan Mestras	T2300194 : Réfection de l'étanchéité du bâtiment P1	février	été 2026
Lycée du Barp	33	Le Barp	9383B001 : construction du gymnase	février	été 2026
Lycée Hôtelier	33	Talence	9133B003 : portail du lycée hôtelier de Talence	mars	été 2026
Lycée Eiffel	33	Bordeaux	6204B008 : aménagement du bâtiment D	février	été 2026
FLORA TRISTAN	33	CAMBLANES ET MEYNAC	RESTRUCTURATION DES TOITURES DU BATIMENT ENSEIGNEMENT	janv-26	1er trimestre 2026
FLORA TRISTAN	33	CAMBLANES ET MEYNAC	CONSTRUCTION D UNE SALLE DE MUSCULATION	janv-26	1er trimestre 2026
LA TOUR BLANCHE	33	BOMMES	RESTRUCURATION DE LA FACADE SUD DU CHAI	janv-26	1er trimestre 2026
G HALIMI	33	BAZAS	RESTRUCURATION DE LA FACADE DE LA FACADE DU MARCHÉ	janv-26	1er trimestre 2026
Magendie	33	Bordeaux	1207B003 – T2500020 : Réfection du PPMS et alarme anti-intrusion	Janvier	2 <sup>e</sup> trimestre
Mauriac	33	Bordeaux	1208B007 – T2400172 : Construction d'un local vélo	Mars	2 <sup>e</sup> trimestre
Mauriac	33	Bordeaux	1208B002/1208B006 – T2300227/T2400169 : Rénovation du réseau informatique du lycée	Février	2 <sup>e</sup> trimestre
Montaigne	33	Bordeaux	Géothermie - réalisation du doublet	Février	été 2026
Montaigne	33	Bordeaux	Rénovation réseau ECS	Février	été 2026
Montesquieu	33	Bordeaux	1211B002 – T2300478 : Mise aux normes du réseau électrique	Mars	2 <sup>e</sup> trimestre
Montesquieu	33	Bordeaux	1211B001 – T2300229 : Réfection des toitures	Mars	2 <sup>e</sup> trimestre
Elie Faure	33	Lormont	1124B002 – T2500038 : Réfection du réseau informatique	Février	2 <sup>e</sup> trimestre
Dassault	33	Mérignac	1126B001 – T2300565 : Remplacement de la verrière du bâtiment E	Février	2 <sup>e</sup> trimestre
EREA Eysines	33	Eysines	Aménagement du parking	Mars	2e trimestre
EREA Eysines	33	Eysines	Réparation des fissures, reprise des enduits et sécurité d'accès en toiture	Mars	3ème trim. 2026
Duperier	33	St Medard en Jalles	Sécurité et sûreté de l'établissement suite à audit	Mars	3ème trim. 2026
Les Iris	33	Lormont	1124B002 – T2500038 : Réfection du réseau informatique	Mars	2ème trimestre 2026
Lycée CRAMPE	40	Aire sur l'Adour	Réfection du réseau informatique	janv-26	2ème trimestre 2026
Lycée CRAMPE	40	Aire sur l'Adour	Traitement des débords de toiture	févr-26	2ème trimestre 2026
EREA MC LERICHE	47	villeneuve sur lot	CAP Fleuriste	févr-26	2ème trimestre 2026
Bernard Palissy	47	AGEN	Isolation des combles	janv-26	2ème trimestre 2026
De Baudre	47	AGEN	Rénovation des Sanitaires	févr-26	2ème trimestre 2026
De Baudre	47	AGEN	Vidéo surveillance	févr-26	2ème trimestre 2026
Romas	47	NERAC	Rénovation blocs douches de l'internat	févr-26	2ème trimestre 2026
AIZPURDI	64	Hendaye	Réfection portail et portillon y compris contrôle d'accès	février	2eme semestre 2026
MALRAUX	64	Biarritz	Etanchéité de la villa des Acanthes	février	2eme semestre 2026
NAVARRRE	64	Saint Jean Pied de Port	Locaux des agents et locaux de stockage	mars	2ème semestre 2026
GUYNEMER	64	Oloron Ste Marie	Réfection étanchéité internat	janvier	2ème semestre 2026

CASSIN	64	BAYONNE	Traitement des façades du bâtiment B	février	2ème trimestre 2026
Saint Cricq	64	Pau	Remplacement du transformateur	janvier	2ème trimestre 2026
L. Barthou	64	Pau	Mise en conformité du poste de transformation	janvier	2ème trimestre 2026
La Venise Verte	79	NIORT	Remplacement des menuiseries façade Sud Est bâtiment externat	janv-26	2ème trimestre 2026
La Venise Verte	79	NIORT	AMENAGEMENT D'ESPACES COLLABORATIFS DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE ENSEIGNANTS FAMILLES ET REHABILITATION DES SALLES DE CLASSES	janv-26	2ème trimestre 2026
Haut Val de Sèvre	79	Saint-Maixent l'école	Travaux d'hygiène et de sécurité (90 k€ HT)	janv-fév 2026	TR2 ou TR3 2026
XAVIER BERNARD	86	Rouillé	Réfection des toitures amphithéâtre	nov-25	2ème trimestre 2026
Chauvet	86	Loudun	Logement proviseur	mars-26	TR3 2026
Nelson Mandela	86	Poitiers	Reconstruction des ateliers et optimisation des espaces mutualisés relance (tous lots)	fevrier 2026	4 eme trimestre 2026
Bois d'Amour	86	Poitiers	Reprise des coursives - Travaux	janv-26	2ème trimestre 2026
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Travaux sheds mission de MOE - 1er tour	mars-26	
JM Bouloux	86	Montmorillon	Travaux exploitation - MOE 1er tour	mars-26	
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Eolien - Mission de MOE 1er tour	mars-26	
Bois d'Amour	86	Poitiers	Surchauffe CDI - travaux	déc-25	Été 2026
Marcel PAGNOL	87	Limoges	Travaux de mise en accessibilité	janv.-26	2ème trim. 2026
LES VASEIX	87	Magnac-Laval	Regroupement des internats dans le bâtiment 1 et réaménagement de l'administration	mars-26	3ème trim. 2026
Gay-Lussac	87	Limoges	Réfection des verrières	janv.-26	2ème trim. 2026
Suzanne VALADON	87	Limoges	Changement des menuiseries (phase 2)	janv.-26	2ème trim. 2026
Raoul DAUTRY	87	Limoges	Aménagement d'espaces de travail et de détente à l'internat	fév.-26	3ème trim. 2026